

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2630** /UBND-KTN
V/v giải quyết đề nghị của
Công ty TNHH VSIP Quảng
Ngãi tại Công văn số 036-
25/LAD/VSIPQN
ngày 28/4/2025

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi tại Công văn số 036-25/LAD/VSIPQN ngày 28/4/2025 về việc tình hình triển khai thực hiện và kiến nghị đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn I), thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bình Sơn giải quyết nội dung kiến nghị Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi tại Công văn số 036-25/LAD/VSIPQN ngày 28/4/2025 theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đề nghị, hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thực hiện các nội dung liên quan theo thẩm quyền; thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2025.

2. UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm rà soát, giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc theo kiến nghị Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi tại Công văn số 036-25/LAD/VSIPQN ngày 28/4/2025 trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ đề ra, phù hợp quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2025 về kết quả thực hiện nội dung này và kế hoạch thực hiện trong Quý II/2025.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ động theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hoặc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo

của Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- TT BCĐ thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển KTXH có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN461.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Giang