

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Tình hình triển khai công tác quy hoạch, cấp phép khai thác các mỏ cát làm VLXD thông thường phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 (*thuộc Bộ Giao thông vận tải*): UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố danh sách các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường để phục vụ dự án (*Công văn số 5931/UBND-KTN ngày 21/11/2022*); theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố 07 mỏ cát làm VLXD thông thường để phục vụ dự án với trữ lượng dự kiến là 1.350.075 m³.

- Tình hình cấp phép, khai thác đối với **07** mỏ cát nêu trên: **03** mỏ cát đang tiến hành khai thác với tổng trữ lượng là 424.275 m³; **02** mỏ cát đã có quyết định phê duyệt trúng đấu giá, hiện đơn vị trúng đấu giá đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác theo quy định; **02** mỏ cát đã khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ dự án, hiện tại các Nhà thầu thi công tuyển chính đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác theo quy định; danh sách các mỏ cát cụ thể như sau:

STT	Khu vực mô cấp phép	Quyết định trúng đấu giá	Đơn vị được cấp Giấy phép	Diện tích cấp phép (ha)	Trữ lượng mô (m ³)	Công suất khai thác (m ³ /năm)	Ghi chú
I. Đã cấp phép khai thác							

STT	Khu vực mở cấp phép	Quyết định trúng đấu giá	Đơn vị được cấp Giấy phép	Diện tích cấp phép (ha)	Trữ lượng mỏ (m ³)	Công suất khai thác (m ³ /năm)	Ghi chú
1	Thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức và xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành	650/QĐ- UBND ngày 23/8/2019	Công ty TNHH XD và TM Quốc Tiến	8,9	176.213	59.000	Đã cấp phép khai thác tại Giấy phép số 23/GP-UBND ngày 15/6/2021
2	Thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành	237/QĐ- UBND ngày 18/3/2022	Công ty TNHH Xây dựng Vương Thắng	3,11	76.596	30.000	Đã cấp phép khai thác tại Giấy phép số 49/GP-UBND ngày 20/7/2023
3	Thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa	95/QĐ- UBND ngày 03/2/2023	Công ty TNHH MTV T&H Gia Lai	7,72	171.466	67.770	Đã cấp phép khai thác tại Giấy phép số 50/GP-UBND ngày 25/7/2023
TỔNG CỘNG				19,73	424.275		
II. Đang tiến hành lập hồ sơ cấp phép							
4	Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành	237/QĐ- UBND ngày 18/3/2022		4,70	75.000		Đã cấp phép thăm dò
5	Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa	95/QĐ- UBND ngày 03/2/2023	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản HDC	9,6	192.000		Đã cấp phép thăm dò
6	Khu vực Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa	Mỏ không đấu giá, cấp trực tiếp cho nhà thầu		28,50	570.000		Đang hoàn thiện thủ tục trình UBND cấp phép theo quy định
7	Bãi cát thôn Thuận Hoà, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành			7,84	88.800		Đang hoàn thiện thủ tục trình UBND cấp phép theo quy định
TỔNG CỘNG				50,64	925.800		

- Về cơ bản việc cấp phép vẫn đảm bảo tiến độ và nhu cầu về khối lượng khoáng sản cát làm VLXD thông thường phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Liên quan đến việc đánh giá sơ bộ tác động của việc nâng công suất đối với các mỏ cát làm VLXD thông thường

Hiện tại, cát làm VLXD thông thường chuẩn bị dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn đảm bảo cho các nhà thầu thi công thực hiện dự án theo đúng tiến độ (*nhu cầu cát làm VLXD thông thường do Ban Quản lý dự án 2 xác nhận là 1,0 triệu m³, tuy nhiên, tổng khối lượng cát làm VLXD thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát VLXD phục vụ Dự án theo đề xuất của các nhà thầu thi công với tổng trữ lượng của các mỏ cát là 1.350.075 m³*); đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa nhận được bất cứ đề nghị nào liên quan đến việc nâng công suất đối với các mỏ cát làm VLXD thông thường của Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các nhà thầu thi công thực hiện thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Với những lý do như đã nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy cơ chế đặc thù trong việc nâng công suất đối với các mỏ cát làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn không ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp cát làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án 2;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN.682



Trần Phước Hiền

