

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5125**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 10 năm 2022

V/v tập trung triển khai tổ
chức thực hiện công tác giải
phóng mặt bằng dự án thành
phần đoạn Quảng Ngãi -
Hoài Nhơn theo đề nghị của
Bộ Giao thông vận tải

KHẨN

Kính gửi:

- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải.

Trong thời gian qua, các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, kịp thời xử lý các công việc phát sinh có liên quan; tuy nhiên, để đảm bảo bàn giao 70% mặt bằng cho dự án trước ngày 30/11/2022 theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ và đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 9774/BGTVT-CQLXD ngày 23/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ:

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) để phê duyệt chậm nhất trước ngày 15/10/2022.

- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư trước ngày 15/10/2022. Riêng địa bàn thị xã Đức Phổ trước ngày 20/10/2022.

- Kiểm tra thực địa các thửa đất nằm trong quy hoạch dự án (đất nông nghiệp và đất ở) mà phần diện tích còn lại (ngoài quy hoạch) không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng do ảnh hưởng của dự án gây ra mà người sử dụng đất có đơn yêu cầu đề nghị Nhà nước thu hồi luôn.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình khảo sát, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, xác nhận số nhân khẩu, xác nhận đất ở, nhà ở khác, vận động thuyết phục

người dân và ưu tiên thời gian thực hiện để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn nơi có đất bị thu hồi.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất quy mô đầu tư các khu tái định cư đảm bảo phù hợp theo QCVN 01:2021/BXD, QCVN 07:2016/BXD của Bộ Xây dựng để đảm bảo sự đồng bộ, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời tổng hợp các tồn tại vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo GPMB
đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông
đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;
- Huyện ủy các huyện: Tư Nghĩa,
Nghĩa Hành, Mộ Đức và
Thị ủy Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNtv176.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh