

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1687** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình
Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1967e/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông;

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, số 1405/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Khóa XIII kỳ họp thứ 17 về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN

Quảng Ngãi tại Tờ trình số 69/TTr-BQL ngày 31/10/2023 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3585/SGTVT-QLCL ngày 08/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông tại Điều 1 Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Giai đoạn 1: Năm 2016-2021 Giai đoạn 2: Năm 2022-2024	Giai đoạn 1: Năm 2016-2024 Giai đoạn 2: Năm 2024-2026

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3585/SGTVT-QLCL ngày 08/11/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 1967e/QĐ-UBND ngày 31/10/2015, số 1405/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN1306.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh