

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 21/02/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (lần thứ 4) để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh), lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai và kế hoạch thực hiện dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (gọi tắt là Dự án); ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án nhóm A, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh triển khai thực hiện; dự án nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thể hiện ở việc khi khởi công dự án có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương; dự án là sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong việc đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và được xác định là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với ý nghĩa đó, UBND tỉnh đã kịp thời bố trí kinh phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Với yêu cầu hoàn thành dự án trước ngày 31/8/2025 để tổ chức khánh thành công trình, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là yếu tố then chốt quyết định đến tiến độ triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu; vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

## 1. Chủ đầu tư

a) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổng thể các nội dung công việc cần tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian đến, bao gồm: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các khu tái định cư và công tác tổ chức thi công công trình; trong đó, để kiểm soát tiến độ thực hiện của từng chủ thể có liên quan, yêu cầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết tương ứng với các mốc thời gian thực hiện của từng tháng, quý; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ cho các địa phương, các Sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện và cơ sở xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của từng chủ thể có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của UBND cấp huyện trong vùng dự án; hoàn thành trước ngày 08/3/2024.

b) Xây dựng kế hoạch thi công tổng thể và chi tiết về thi công của dự án để làm cơ sở kiểm soát, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện của các nhà thầu thi công.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa của dự án chậm nhất **trước ngày 31/3/2024**.

d) Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án. Xây dựng kế hoạch cụ thể việc xây dựng các khu tái định cư tương ứng với tiến độ của dự án, đảm bảo hoàn thành xây dựng các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất.

e) Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo chất lượng công trình, mỹ thuật, an toàn về lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của dự án.

## 2. UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công triển khai thi công theo đúng tiến độ Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt; trong đó, lưu ý chỉ đạo các cơ quan, phòng ban có liên quan, UBND cấp xã phải ưu tiên thời gian, bố trí nhân sự phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình; với tinh thần là rút ngắn thời gian, quy trình thực hiện, sớm hoàn thành các thủ tục để trình phê duyệt các phương án, bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động xây dựng phương án cưỡng chế (nếu có) để sớm triển khai thực hiện.

b) Khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong năm 2024 **trước ngày 29/02/2024**, làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB theo tiến độ được duyệt.

### 3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc xác định các trường hợp sử dụng đất được lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng cho dự án.

b) Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ cho Chủ đầu tư và các địa phương liên quan trong quá trình giải quyết các vướng mắc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Các Sở ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải quyết kiến nghị (nếu có) của Chủ đầu tư, UBND cấp huyện liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xem xét.

5. Đề nghị Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Bí thư các Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, vận động người dân chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đề các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ GPMB dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;
- Sở Nội vụ;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.lqv105

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**