

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1345 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 546/TTr-BQL ngày 17/8/2023; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 239/BCTĐ-SKHĐT ngày 07/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi; gồm 11 gói thầu (từ gói thầu số 10 đến gói thầu số 20), có tổng giá trị là 4.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc KHLCNT đợt 1	8	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, 2022	Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
2	Gói thầu số 11: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.845		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 12: Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	20		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
4	Gói thầu số 13: Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	257		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
5	Gói thầu số 14: Lập nhiệm vụ đo vẽ và cắm cọc GPMB	15		Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
6	Gói thầu số 15: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	300		Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
7	Gói thầu số 16: Giám sát đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	15		Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 17: Thăm định giá vật liệu xây dựng	50		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
9	Gói thầu số 18: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	20		Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói thầu số 19: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	450	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, 2022	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
11	Gói thầu số 20: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	20		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 239/BCTĐ-SKHĐT ngày 07/9/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 785).



Đặng Văn Minh

