ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4129/UBND-CNXD V/v chủ trương điều chỉnh dự án đường Nghĩa trang liệt sỹ huyện - Nước Rạc, huyện Sơn Hà	*Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2016*

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 6188
Ngày: 03/8/16
Chuyển:

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Sơn Hà

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Hà tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 27/6/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công trình: Đường Nghĩa trang liệt sỹ huyện - Nước Rạc và báo cáo giải trình số 182/BC-UBND ngày 06/7/2016; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 940/SKHĐT-TĐ ngày 25/7/2016 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2064/SGTVT-KT&CL ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về chủ trương việc điều chỉnh Dự án đường Nghĩa trang liệt sỹ huyện - Nước Rạc, huyện Sơn Hà, cụ thể như sau:

- Kéo dài tuyến đường qua suối Nước Rạc với chiều dài khoảng 312m, tiêu chuẩn đường cấp VI - Miền núi, nền đường đắt đầm chặt K95.

- Cầu Nước Rạc: Sơ đồ nhịp: 1x24m; Khổ cầu: B = 7 + 2x0,5 = 8m; tải trọng thiết kế: HL93; tần suất thiết kế: P = 4%.

2. Kinh phí bổ sung tăng khoảng **7,5 tỷ đồng** (sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt) từ nguồn dự phòng chi và cân đối kinh phí còn lại của Dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.480.

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trần Ngọc Căng