TRUNG TÂM CÔNG BÁO VÀ TIN HỌC
ttcbth@quangngai.gov.vn
26.01.2025 07:35:49 +07:00

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 25/01/2025 09:38:33

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 514 /UBND-KTTH V/v giải trình, thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2023	*Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 01 năm 2025*

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước)

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 614/BTC-NSNN ngày 16/01/2025; đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 246/STC-NS ngày 22/01/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình, thuyết minh một số nội dung liên quan quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Về chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Dự toán trung ương giao 28,7 tỷ đồng, thực hiện 16,7 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán trung ương giao.

Nguyên nhân không đạt do một số đề tài khoa học và công nghệ chuyển tiếp sang năm sau tiếp tục thực hiện là 7,9 tỷ đồng như: Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trên một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao nhận thức và năng lực canh tác của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ bản địa (gừng gió) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ khai thác, phát triển sản phẩm măng Vót theo chuỗi giá trị ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi; Đề tài Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Quảng Ngãi ...; thu hồi nộp ngân sách tỉnh 7,17 tỷ đồng do các Đề án, chương trình ngừng thực hiện như: Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu Đương quy (Angelica acutiloba (Sieb.Et Zucc) Kitagawwa) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, Ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ canh tác, chế biến và tiêu thụ ớt hàng hóa theo chuỗi giá trị tại huyện Bình Sơn và vùng phụ cận và một số nhiệm vụ chi khác.

2. Về chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 80% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Nguyên nhân chủ yếu sau:

a) Nguyên nhân khách quan:

- Chương trình được thực hiện trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có điều kiện về kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn kém phát triển; đây là Chương trình mới, mang quan điểm đầu tư tổng thể, các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình rất đa dạng về nội dung,

hình thức thực hiện; một số nội dung lần đầu tiên thực hiện dẫn tới sự lúng túng, chậm trễ trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Trong thời gian đầu thực hiện Chương trình, các văn bản hướng dẫn thực hiện, chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện.

- Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ngày 29/5/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 4049/BKHĐT-TCTT về việc trả lời kiến nghị của địa phương về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn Chương trình MTQG nên địa phương mới có cơ sở thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm năm 2022) kéo dài sang năm 2024.

- Một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong các quy định của Trung ương như: việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; nội dung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù; nội dung sử dụng vốn đầu tư công thực hiện chuyển đổi số của Chương trình… (các nội dung này đã được Ủy ban Dân tộc ghi nhận và kiến nghị sửa đổi trong Quyết định sửa đổi Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ);

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Việc khảo sát, rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện chưa sát nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện; đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình, nhất là ở cấp xã còn thiếu và hạn chế về năng lực, ảnh hưởng nhiều đến công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Chương trình có sự tham gia thực hiện của nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương, nhưng công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo chưa tốt, chưa phát huy nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phối hợp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý địa bàn đối với các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc Chương trình; một số sở, ngành chưa thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; chưa theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện thực hiện mà chỉ thực hiện đối với phần nhiệm vụ được UBND tỉnh giao vốn cho đơn vị.

- Việc phân khai chi tiết vốn cũng như việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đảm bảo điều kiện để bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công của các đơn vị được giao vốn còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch sử dụng đất dẫn đến công tác triển khai các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở địa phương trong thời gian qua mặc dù được thực hiện thường xuyên nhưng chưa đi vào chiều sâu, chưa có những giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình tại địa phương nhưng công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo chưa tốt, chưa phát huy nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phối hợp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý địa bàn đối với các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc Chương trình; một số sở, ngành chưa thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; chưa theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện thực hiện mà chỉ thực hiện đối với phần nhiệm vụ được UBND tỉnh giao vốn cho đơn vị.

3. Về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước:

- Đối với quyết toán ngân sách năm 2022: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 233/UBND-KTTH ngày 13/01/2025 đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu, bằng chứng đã thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán, sau khi các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ báo cáo cụ thể.

- Đối với quyết toán ngân sách năm 2023: UBND tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát, chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện kiến nghị theo Báo cáo số 244/KTNN-TH ngày 12/12/2024 của Kiểm toán nhà nước, sau khi các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo cụ thể.

Kính báo cáo Bộ Tài chính quan tâm, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(KTTH), P.KGVX;
- Cổng TT-ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, P.KTTHTien26.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Phiên