

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1322~~ /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~31~~ tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án đầu tư
xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chính thức kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 177/TTr-BQL ngày 11/8/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 245/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. *Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, với các nội dung sau:*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 17: Lập đề cương kiểm định chất lượng công trình	20	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
2	Gói thầu số 18: Kiểm định chất lượng công trình	180		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Gói thầu số 19: Đo vẽ lập bản đồ khu vực biển	15		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 245/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/8/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.273.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh