

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và số 594/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và số 1691/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 805/TTr-BQL ngày 23/4/2025 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 60/BCTĐ-STC ngày 09/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh gồm 08 gói thầu, có tổng giá trị là 4.523 triệu đồng (*chi tiết như Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 60/BCTĐ-STC ngày 09/5/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM TỈNH
(Kèm theo Quyết định số **769/QĐ-UBND** ngày **21** tháng **5** năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	 Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Gói thầu thuộc hạng mục bổ sung												
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Gói thầu số 14: Lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác Lập thiết kế bản vẽ thi công mở rộng đường Cao Bá Quát	70	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 15: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	15		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 15 ngày		
3		Gói thầu số 16: Thẩm định đơn giá tạm tính hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác thẩm định đơn giá tạm tính hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	10		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 10 ngày		
4		Gói thầu số 17: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	28		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày		

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5		Gói thầu số 18: Giám sát thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác Giám sát thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	116		Tự thực hiện		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 03 tháng		
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Gói thầu số 19: Bảo hiểm công trình hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác Bảo hiểm công trình hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	11	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 03 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
7		Gói thầu số 20: Thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	Thực hiện công tác Thi công hạng mục mở rộng đường Cao Bá Quát	4.188		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 03 tháng		
II	Gói thầu bổ sung												
8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Gói thầu số 21: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	Thực hiện công tác Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	85	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				4.523	Bốn tỷ năm trăm hai mươi ba triệu đồng								