

Số: **2043/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng **11** năm **2018**

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trồng đường băng xanh
cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018**

TƯ CỘNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 106.00
	Ngày: 19/11/18
	Chuyển:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018;

Xét Tờ trình số 3249/TTr-SNNPTNT ngày 25/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 403/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018, với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 392 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát hiện trường, lập hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán.

- Thẩm tra thiết kế, dự toán.

- Thẩm định thiết kế, dự toán.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Có giá trị 1.257 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và khi nghiệm thu hoàn thành công trình lâm sinh.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 10.970 triệu đồng, được chia thành 12 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu	17	Theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 14 ngày
2	Gói thầu số 2: Trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng thuộc địa bàn quản lý của BQL rừng phòng hộ khu Tây huyện Ba Tơ	1.880		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
3	Gói thầu số 3: Trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng thuộc địa bàn quản lý của BQL rừng phòng hộ khu Đông huyện Ba Tơ	1.516		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
4	Gói thầu số 4: Trồng,	1.306	Theo	Đấu thầu	1 giai	Quý	Trọn	Tối đa

	chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng thuộc địa bàn quản lý của BQL rừng phòng hộ huyện Minh Long		Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	rộng rãi trong nước	đoạn 1 túi hồ sơ	IV/2018	gói	36 tháng
5	Gói thầu số 5: Trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng thuộc địa bàn quản lý của BQL rừng phòng hộ huyện Tây Trà	2.370		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
6	Gói thầu số 6: Trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng thuộc địa bàn quản lý của BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham	3.409		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
7	Gói thầu số 7: Giám sát thi công gói thầu số 2	51		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
8	Gói thầu số 8: Giám sát thi công gói thầu số 3	41		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
9	Gói thầu số 9: Giám sát thi công gói thầu số 4	36		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
10	Gói thầu số 10: Giám sát thi công gói thầu số 5	65		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công gói thầu số 6	93		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
12	Gói thầu số 12: Kiểm toán	186		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 403/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/11/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1008.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng