

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung về tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 31/7/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung về tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (sau đây viết tắt là EVNCPC); lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; lãnh đạo UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung.

Sau khi nghe đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung báo cáo tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến của lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, của đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi và các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận như sau:

1. Đối với tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh: Trên cơ sở nội dung kiến nghị của EVNCPC tại cuộc họp, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong việc tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023.

2. Đối với việc xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh

a) Để kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án: Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê và đấu nối; Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV

Bình Nguyên - Quảng Ngãi: Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung yêu cầu của UBND tỉnh liên quan đến công tác bồi thường, GPMB các dự án nêu trên để hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB trong tháng **10/2024**.

Lãnh đạo các địa phương nêu trên phải xác định đây là các dự án, khi hoàn thành có tác động rất tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đồng hành, ưu tiên, tập trung chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị, địa phương trực thuộc hoàn thành các nhiệm được giao liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án; trong quá trình giải quyết công việc yêu cầu các lãnh đạo UBND các địa phương phải sâu sát, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc để hỗ trợ cho EVNCPC hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu;

Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức rà soát, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực thi công vụ dẫn đến việc chậm trễ, phát sinh các vướng mắc (*do thiếu trách nhiệm*) trong thời gian vừa qua để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh phù hợp, đẩy nhanh giải quyết các vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án.

b) Đề nghị EVNCPC: Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên, kịp thời phối hợp với các địa phương, các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án; nắm rõ thông tin, diễn biến công việc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án, kịp thời báo cáo UBND các địa phương, UBND tỉnh (*thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường*) những thiếu sót, bất cập ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án để chỉ đạo giải quyết.

3. Một số yêu cầu cụ thể

a) Để hỗ trợ Ban Quản lý dự án điện miền Trung trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB của các dự án do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh: Giao Đồng chí Võ Minh Vương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

b) Đối với UBND thành phố Quảng Ngãi

- Khẩn trương rà soát các nội dung thiếu sót (*địa điểm thực hiện*) trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi năm 2024, trình UBND tỉnh

(thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày **09/8/2024** để xem xét bổ sung theo thẩm quyền quy định.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án do EVNCPC thực hiện trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND tỉnh trước ngày **09/8/2024** (nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2753/UBND-KTN ngày 29/5/2024 nhưng UBND thành phố chậm triển khai thực hiện).

c) Đối với việc bổ sung dự án Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Bình Nguyên - Quảng Ngãi vào danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn huyện Bình Sơn: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2024.

d) Đối với việc di dời lưới điện trung, hạ thế đã đầu tư trong giai đoạn trước đây, có hướng tuyến chưa thật sự phù hợp, hành lang tuyến làm hạn chế khả năng sử dụng đất lớn và thực tế có khả năng thay đổi hướng tuyến đường dây để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân: Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng giải pháp về mặt bằng, quy hoạch cụ thể để đề nghị ngành điện thực hiện di dời theo quy định; sau khi hoàn thiện các giải pháp, báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo theo quy định (giao Sở Công Thương triển khai cụ thể: Thời gian báo cáo, nội dung báo cáo,...).

4. Một số nội dung đề nghị với EVNCPC

a) Ưu tiên nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ngãi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phân đấu hoàn thành việc chuyển đổi số theo mục tiêu của EVNCPC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi.

b) Quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi trong việc thí điểm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo sự loan tỏa thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nông nghiệp tập trung, hướng đến cấp điện ổn định, chất lượng để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai.

c) Quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn các Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác đấu nối vào lưới điện của ngành điện; sớm đầu tư TBA 110kV và đường dây đấu nối tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng trong giai đoạn 2024-2025 nhằm tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư các dự án thủy điện có trong Kế hoạch thực

hiện Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

d) Quan tâm, tập trung thực hiện các giải pháp để sớm cấp điện cho Nhân dân tại các vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, chưa được tiếp cận sử dụng điện, tiến đến hoàn thành mục tiêu cấp điện cho 100% các hộ dân trên địa bàn; trước mắt, thực hiện các giải pháp cấp điện bằng nguồn điện độc lập (*mặt trời, điện gió, thủy điện siêu nhỏ,...*); về lâu dài, khi đủ các điều kiện sẽ cấp điện bền vững từ lưới điện quốc gia.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.th646

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình