

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1563** /UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng 3 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Bình Sơn

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 857/UBND-XD ngày 26/3/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 và Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ tổ chức lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận huyện Bình Sơn tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 và Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh **đến Quý III/2024** như đề xuất của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn nêu trên.

2. UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm chủ trì, tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án Quy hoạch nêu trên; khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 250).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

