

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1300**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 3 năm 2023

V/v gia hạn thời gian trình
phê duyệt điều chỉnh thiết kế
kỹ thuật - dự toán của dự án
Rà soát, xác định diện tích
đất lâm nghiệp quy hoạch
rừng phòng hộ nhưng người
dân đang sử dụng

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1060/BC-SNNPTNT ngày 23/3/2023 về việc kết quả thực hiện điểm 2 Công văn số 356/UBND-KTN ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh; ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 924/STNMT-ĐĐBĐ ngày 07/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình phê duyệt điều chỉnh dự án Rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh thực hiện trong Quý IV năm 2023.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNph112.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

