

Số: 3635/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2023

V/v kết quả thực hiện
hỗ trợ khắc phục hậu quả
thiên tai từ nguồn dự phòng
ngân sách Trung ương năm
2018, 2019, 2021 trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai

Thực hiện nội dung Công văn số 26/QGPCTT ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc làm việc về kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, 2019, 2021 và trên cơ sở báo cáo của cơ quan, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, 2019, 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra

a) Năm 2018

Trong năm 2018 đã có 9 cơn bão, 05 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xảy ra trên Biển Đông ảnh hưởng đến tình hình hoạt động và sản xuất của ngư dân, 04 đợt mưa, lũ và 03 đợt đông, lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thiên tai năm 2018 đã làm 06 người chết, 03 người bị thương, 124 ngôi nhà bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại về kinh tế là 210.900 triệu đồng, trong đó: Nhà ở: 6000 triệu đồng, giáo dục: 300 triệu đồng, thủy sản: 5000 triệu đồng, nông nghiệp: 30.000 triệu đồng, chăn nuôi: 2000 triệu đồng, thủy lợi: 75.300 triệu đồng, giao thông: 91.000 triệu đồng, xây dựng: 1000 triệu đồng, các công trình khác: 300 triệu đồng.

b) Năm 2019

Trong năm 2019, đã có 08 cơn bão, 04 ATNĐ xảy ra trên Biển Đông, 02 đợt mưa lũ và 11 đợt đông, lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các đợt thiên tai trong năm 2019 đã làm cho 01 người chết, 21 người bị thương, 49 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 907 nhà bị hư hỏng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng: 368.900 triệu đồng.

c) Năm 2021

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 04 cơn bão, 09 đợt mưa, lũ (03 đợt mưa, lũ sau bão, 06 đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiều động trọng đới gió Đông trên cao) và 04 đợt đông, lốc.

Các đợt thiên tai trong năm đã làm 350 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng (chủ yếu là thiệt hại dưới 50%), hơn 13.000 ngôi nhà bị ngập; gần 17.000 ha lúa, hoa màu các loại bị hư hại, sa bồi thủy phá; nhiều tuyến công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, nước sạch bị hư hỏng; 16 điểm bờ sông, bờ biển bị sạt lở nặng với tổng chiều dài khoảng 14.000m; 11 điểm sạt lở núi nguy hiểm tại 05 huyện miền núi và huyện Bình Sơn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 1.010 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện khắc phục cơ sở hạ tầng

a) Năm 2018

Để khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2018, UBND tỉnh đã có đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại tại Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 24/12/2018 trình Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành Trung ương xem xét trình Chính phủ hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 01/2/2019 của về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ 08/12/2018 đến 12/12/2018, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 40 tỷ đồng đồng để thực hiện khắc phục thiệt hại.

Thực hiện Quyết định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc phân khai kinh phí hỗ trợ dân sinh, khắc phục cấp bách các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do mưa, lũ gây ra từ ngày 08 - 12/12/2018, gồm:

- Hỗ trợ khắc phục thiệt hại về dân sinh (người, nhà ở): 335,6 triệu đồng.
- Hỗ trợ khắc phục các công trình: 39.664,4 triệu đồng, gồm:
 - + Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Phú, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (giai đoạn 2): 9.000 triệu đồng.
 - + Sửa chữa khắc phục hư hỏng kênh N10-12: 10.664,4 triệu đồng.
 - + Chống sạt lở bờ sông Trà Câu, đoạn qua xã Phổ Văn, Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ): 20.000 triệu đồng.

b) Năm 2019

Để khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 18/11/2019 trình Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành Trung ương xem xét trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 5, bão số 6 và mưa, lũ sau bão số 5, số 6 gây ra từ ngày 30-31/10/2019 và từ ngày 10-11/11/2019 trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lớn giữa tháng 10 và bão số 5, số 6 gây ra, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 50 tỷ đồng để thực hiện khắc phục thiệt hại.

Thực hiện Quyết định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có các Quyết định số: 128/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 và 629/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại, gồm:

- Hỗ trợ khắc phục thiệt hại về dân sinh (người, nhà ở): 2.114 triệu đồng (128/QĐ-UBND ngày 27/02/2020).

- Hỗ trợ khắc phục các công trình (629/QĐ-UBND ngày 14/5/2020): 47.886 triệu đồng, gồm:

- + Khắc phục sạt lở bờ sông Vệ (đoạn cuối thị trấn Sông Vệ, giáp xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa): 13.000 triệu đồng.

- + Khắc phục sạt lở sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh): 10.886 triệu đồng.

- + Khắc phục sạt lở bờ tả sông Thoa (đoạn qua thôn Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ): 13.000 triệu đồng.

- + Khắc phục hư hỏng kênh chính Nam sông Vệ đoạn từ K3-K3+34: 6.000 triệu đồng.

- + Khắc phục, sửa chữa đập Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ: 5.000 triệu đồng.

c) Năm 2021

Để khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2021, UBND tỉnh đã đề xuất hỗ trợ tại các Báo cáo số: 147/BC-UBND ngày 21/9/2021, 161/BC-UBND ngày 06/10/2021, 182/BC-UBND ngày 10/11/2021, 180/BC-UBND ngày 08/11/2021, 212/BC-UBND ngày 03/12/2021, 225/BC-UBND ngày 20/12/2021, 231/BC-UBND ngày 30/12/2021, 03/BC-UBND, 12/BC-PCTTTKCN ngày 14/01/2022 và Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 04/12/2021.

Trước tình hình, diễn biến và tác động lớn của thiên tai, theo quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành các Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2021, 2075/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, 44/QĐ-UBND ngày 14/01/2022.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 160 tỷ đồng để thực hiện khắc phục thiệt hại.

Thực hiện Quyết định nêu trên và trên cơ sở tình hình đã triển khai khắc phục thiệt hại các công trình từ nguồn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát các danh mục công trình quan trọng bị thiệt hại lớn do mưa, lũ, triều cường gây ra và Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 phân bổ cho các địa phương, đơn vị để khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai năm 2021 gây ra, gồm:

- Khắc phục cầu Sơn Giang - Sơn Linh (xã Sơn Linh, Sơn Giang, huyện Sơn Hà): 100 tỷ đồng.

- Chống sạt lở bờ biển các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn: 50 tỷ đồng.

- Chống sạt lở bờ suối Bàu Trai, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh: 07 tỷ đồng.

- Khắc phục hư hỏng tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường và các công trình thủy lợi bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh (*gồm các hạng mục: Khắc phục sạt lở mái, bờ kênh Chính Nam tại lý trình K3+350 và khắc phục hư hỏng tràn vào và khớp nối cống tiêu tại lý trình K13+600 kênh Chính Nam*): 03 tỷ đồng.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)

(Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đã có báo cáo số 1479/BC-SNNPTNT-KHTC ngày 12/5/2022 và Sở Tài chính Quảng Ngãi đã có các báo cáo số: 4248/STC-NS ngày 25/10/2022, 4276/STC-NS ngày 27/10/2022 và 505/STC-NS ngày 23/02/2023)

3. Sự phù hợp các danh mục công trình thực hiện khắc phục

Các công trình được bố trí kinh phí để khắc phục sạt lở, hư hỏng các năm 2018, 2019, 2021 nêu trên là phù hợp với quy định, cụ thể:

- Là các công trình bị thiệt hại nặng do các đợt thiên tai trong năm gây ra, cần thiết phải tiến hành khắc phục nhanh để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, nhà ở của người dân, các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực và danh mục các công trình này có trong báo cáo của các địa phương, đơn vị và báo cáo đề xuất của UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ.

- Sau các đợt thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, lập Biên bản xác nhận thiệt hại và đề xuất nhu cầu khắc phục theo quy định tại các Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 và số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

- Riêng đối với các công trình bị thiệt hại năm 2021, ngoài các Biên bản kiểm tra hiện trường, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp đối với các công trình bị sạt lở, hư hỏng nặng theo quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ (*gồm các Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 và số 44/QĐ-UBND ngày 14/01/2022*).

4. Đề xuất, kiến nghị

Trong các năm qua, được sự quan tâm của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, do đặc điểm thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi diễn biến rất phức tạp, thường xuyên có các cơn bão, mưa, lũ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh nên một số công trình trong quá trình thi công bị chậm tiến độ như nội dung khắc phục cầu Sơn Giang - Sơn Linh.

Để hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hoàn thành nội dung khắc phục cầu Sơn Giang - Sơn Linh đảm bảo an toàn cho người dân hai bên bờ sông Trà Khúc thuộc huyện Sơn Hà trong mùa mưa bão, bảo đảm tuyến đường cứu hộ, cứu nạn vượt lũ, kính đề nghị Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện Dự án khắc phục cầu Sơn Giang - Sơn Linh đến hết ngày 31/12/2023 và tiếp tục giải ngân phần kinh phí còn lại (14.524 triệu đồng).

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, NN&PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTNtv58.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền



Phụ lục
TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC THIẾT HẠI DO THIÊN TÀI CÁC NĂM 2018, 2019, 2021 TỪ
NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

(Kèm theo Công văn số **3635**/UBND-KTN ngày **01/8/2023** của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	Hạng mục công trình	Địa điểm xây dựng	Nguyên nhân và tình trạng hư hỏng (đợt thiên tai, ngày tháng xảy ra thiệt hại và hiện trạng hư hỏng)	Quy mô, giải pháp khôi phục, sửa chữa	Kinh phí dự phòng ngân sách Trung ương				Thời gian khởi công/hoàn thành
					Kinh phí phân bổ	Giải ngân (đối với năm 2021: Tính đến hết ngày 31/12/2022)	Đề xuất kéo dài (nếu có)	Còn dư	
I	Khắc phục thiên tai năm 2018 (QĐ 114/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; QĐ 247/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh)				39,664	38,898		766	
1	Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Phú, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa	Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa	Do mưa, lũ các năm 2017, 2018, đoạn bờ sông Phú, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (đoạn nằm giữa 02 đoạn kè đã kiên cố năm 2018) bị sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến 05 hộ dân trong khu vực và đất sản xuất	Kè chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 539m	9,000	8,815		185	T7/2019 - T8/2020

2	Sửa chữa khắc phục hư hỏng kênh N10-12	Các xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa	Do mưa, lũ năm 2018, kênh N10-12, đoạn qua các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị sạt lở, bồi lấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo tưới cho 240 ha đất sản xuất và đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân	Sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến kênh với tổng chiều dài 2,824,6m	10,664	10,312		352	T9/2019 - T6/2020
3	Chống sạt lở bờ sông Trà Câu, đoạn qua xã Phổ Văn, Phổ Thuận, huyện Đức Phổ	xã Phổ Văn, Phổ Thuận, huyện Đức Phổ	Do mưa, lũ các năm 2018, bờ sông Trà Câu đoạn qua xã Phổ Văn, Phổ Thuận, huyện Đức Phổ bị sạt lở nặng, trong đó: - Tại thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận: Sạt lở tại nhiều điểm, tổng chiều dài khoảng 1000m, trong đó sạt lở nghiêm trọng khoảng 400m (đoạn từ ngã 3 sông, từ suối Bích Chiểu hợp lưu với sông Trà Câu đến hạ lưu sông Trà Câu) ảnh hưởng trực tiếp đến 30 hộ dân và 20 ha đất sản xuất trong khu vực.	Chiều dài kè: 992,0m trong đó: + Đoạn thuộc xã Phổ Thuận có chiều dài: L=528,0m. + Đoạn thuộc xã Phổ Văn có chiều dài: L=464,0m	20,000	19,771		229	T8/2019 - T7/2020

			- Tại thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn: Sạt lở tại nhiều vị trí với tổng chiều dài khoảng 600m, nhiều điểm xói lở sâu vào chân đê (đê kết hợp đường giao thông) có nguy cơ cao sụt lún đường giao thông và đe dọa trực tiếp đến 150 hộ dân đang ở trong khu vực.					
II	Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 (QĐ 1950/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ; QĐ số 692/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh)			47,886	45,562	0	2,324	

1	Khắc phục sạt lở bờ sông Vê (đoạn cuối thị trấn Sông Vê, giáp xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa)	Thị Sông huyện Nghĩa trấn Vê, Tư	- Mưa lũ sau bão số 5, số 6 năm 2019 (từ 30/10 - 11/11/2019), khu vực bờ sông Vê (đoạn thôn Đông Mỹ xã Nghĩa Hiệp) tiếp tục bị sạt lở mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân dân và cơ sở hạ tầng dọc sông. Vùng bị ảnh hưởng sạt lở có chiều dài khoảng 600m, trong đó đoạn xung yếu sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản có chiều dài khoảng 480m. - Khu vực sạt lở này ảnh hưởng trực tiếp đến 22 hộ dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến 250 hộ dân thuộc thôn Đông Mỹ xã Nghĩa Hiệp đang sinh sống dọc theo bờ Bắc sông Vê.	Kè chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 480m	13,000	12,719	281	T01/2021 - 12/2021
---	--	-------------------------------------	--	---	--------	--------	-----	-----------------------

2	Khắc phục sạt lở sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh)	Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh	Mưa lũ sau bão số 5 (từ 30 - 31/10/2019), số 6 (từ ngày 10 - 11/11/2019), mực nước sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí với tổng chiều dài khoảng 500m, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư với 25 hộ dân ven sông và một số công trình đường giao thông, trạm bơm cấp nước nông nghiệp, trụ thông tin phát sóng trong khu vực.	- Chiều dài tuyến kè khoảng 320m, Chiều cao kè lớn nhất H=7,2m. - Chiều rộng đỉnh kè kết hợp đường giao thông B=3,0m, lề 2x0,5(m). Công trình trên kè: Gồm 8 công trình (4 Bậc cấp, 4 cái công tiêu D60)	10,886	10,640	246	T11/2020
3	Khắc phục sạt lở bờ tả sông Thoa (đoạn qua thôn Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ)	Phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ	Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 5, số 6 năm 2019, trên lưu vực sông Thoa đã xảy ra liên tiếp các đợt mưa, lũ lớn nên làm gia tăng mức độ sạt lở tại khu vực xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ với chiều dài khoảng 850m, gây uy hiếp trực tiếp đến tính	Chiều dài Kè bảo vệ bờ sông có chiều dài L = 850,0 m (Hình thức kết cấu kè mái nghiêng)	13,000	13,000	0	T7/2020 - T10/2021

III	Khắc phục thiên tai năm 2021 (QĐ 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; QĐ 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 và số 398/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh)			160,000	144,769		706		
I	Khắc phục cầu Son Giang - Son Linh	Xã Son Linh, Son Giang, huyện Son Hà	Cầu Son Giang - Son Linh (cầu trần) là cầu giao thông duy nhất nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối 03 xã: Son Kỳ, Son Linh, Son Cao, Son Nhâm (bờ hữu sông Trà Khúc) với thị trấn Di Lăng và các xã bên bờ tả sông Trà Khúc. Qua các đợt mưa, lũ cầu đã bị hư hỏng và nhất là do các đợt mưa, lũ vào cuối năm 2021 vừa qua, 02 móng cầu đã bị sụt lún, hư hỏng nặng, móng trụ cầu bị xói lở,... giao thông qua cầu không an toàn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi qua lại cầu; địa phương đã cấm biển cảnh	- Đường và cầu L=658m. - Cầu dầm bản BTCT 7 nhịp, sơ đồ nhịp (39,13+40x5+39,13)m. - Khổ cầu B= 8+2x0,5 = 9,0m. - Cầu vượt lũ.	100,000	85,475	Xem xét cho tiếp tục giải ngân 14.524,567 triệu đồng và kéo dài thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2023		Khởi công: T4/2022. Hiện công trình đang hoàn thiện

			nhieu hộ dân đã phải di dời đến nơi ở khác. - Tại khu vực bờ biển của 03 thôn Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, xã Bình Hải (đoạn giáp với tuyến kè mới được xây dựng) bị sạt lở nặng với chiều dài khoảng 400m, nguy cơ sạt lở nhà ở của 400 hộ/ 1.600 khẩu					
3	Chống sạt lở bờ suối Bàu Trai, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh	Xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh	Bờ suối Bàu Trai (thuộc sông Trà Khúc), đoạn qua xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh đã bị sạt lở do các đợt mưa, lũ năm 2020; để hạn chế sạt lở, địa phương đã tiến hành các biện pháp như: đắp đất, đá, gia cố bằng cọc tre. Tuy nhiên, các đợt mưa, lũ vào năm 2021 (nhất là mưa, lũ vào tháng 12/2021) đã làm cho đoạn suối này bị sạt lở nghiêm trọng với	Xây dựng kè chống sạt lở với chiều dài L= 302m, bảo vệ khu dân cư, nhà ở, đất sản xuất, đường giao thông và Trạm bơm	7,000	6,959	41	T5/2022 – T12/2022

