

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử và các ứng dụng quản lý nội dung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử và các ứng dụng quản lý nội dung;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-PTTH ngày 23/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử và các ứng dụng quản lý nội dung; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 107/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử và các ứng dụng quản lý nội dung, với các nội dung sau:

- Tổng số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 06 gói thầu.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 6.682 triệu đồng.

(Nội dung cụ thể từng gói thầu theo phụ lục kèm theo)

Điều 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KGVX.n306

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Tuấn

Trần Hoàng Tuấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN NÂNG CẤP GIAO DIỆN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NỘI DUNG

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHỤ LỤC

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Gói thầu số 03	Quản lý dự án	101	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 12 tháng	Không
2		Gói thầu số 04	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	23		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 60 ngày	Không
3		Gói thầu số 05	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	7		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 60 ngày	Không
4		Gói thầu số 06	Giám sát thi công	63		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 6 tháng	Không
5		Gói thầu số 07	Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử và các ứng dụng quản lý nội dung	3.032		Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 6 tháng	Không
6		Gói thầu số 08	Cung cấp lắp đặt thiết bị	3.456		Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 6 tháng	Không
Tổng giá gói thầu				6.682								

