

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **789** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư
xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh,
giai đoạn IIa, thành phần 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 592/QĐ-UBND ngày 23/4/2020, 790/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 và 1212/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 788/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 và 1553/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-BQL ngày 31/5/2024 về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 159/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, với các nội dung sau:

Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã phê duyệt	Điều chỉnh
Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	15 ngày
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2020	Quý III/2024
	Thời gian thực hiện gói thầu	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 11 đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình	Tối đa 04 tháng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác được phê duyệt tại Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 và số 1553/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTN.373



Trần Hoàng Tuấn