

Số: **1399**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 2617/TTr-VP ngày 01/11/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo cáo thẩm định số 191/BCTĐ-STC ngày 08/11/2024 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với nội dung tham mưu UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, HCQT, CBTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KGVX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Tuấn

KẾ HOẠCH LƯU CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 1399 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng UBND tỉnh	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu	9.667.112	Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 (đợt 1)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/ năm 2024	Tron gói	Tối đa 40 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	8.491.622		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/ năm 2024	Tron gói	Tối đa 40 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	67.049.177		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/ năm 2024	Tron gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát	48.347.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/ năm 2024	Tron gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Kiểm thử phần mềm	Kiểm thử phần mềm	88.518.911		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/ năm 2024	Tron gói	Tối đa 10 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 06: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh	2.169.946.497		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/ năm 2024	Tron gói	Tối đa 30 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				2.392.020.319	Đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác theo quy định								

