

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Để kịp thời triển khai thực hiện các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Chủ đầu tư được giao thực hiện các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện, kế hoạch triển khai trong thời gian đến và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NC, KGVX, NNMT;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD.578

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm

