

TỜ TRÌNH

**Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (hạng mục:
Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ
và các hạng mục phụ trợ)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Công văn số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc, rà soát, tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ), để UBND tỉnh có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án, cụ thể như sau:

1. Lý do ban hành Nghị quyết

Dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ) đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 với tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng, được bố trí vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 là 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kế hoạch năm 2022 dự án chưa được bố trí vốn để đầu tư.

Theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 15/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo số 01/BC-CP ngày 02/01/2022 của Chính phủ về Đề án chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thì tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương xem xét, hỗ trợ vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 02 năm 2022 - 2023 để đầu tư một số dự án, trong đó có dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dự án được phân bổ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định. Do đó, cần phải điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư công; để đủ cơ sở trình Trung ương bổ sung vốn để thực hiện dự án từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định, dự án cần được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua, ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2. Nội dung của Nghị quyết điều chỉnh

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ), nội dung chính sau:

STT	Nội dung điều chỉnh	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/9/2021	Đề nghị điều chỉnh	Ghi chú
1	Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách tỉnh	Ngân sách trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	
2	Thời gian thực hiện	Không quá 4 năm	Năm 2022 - 2023	

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ) không thay đổi.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BQL dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu VT, KGVXbthm105

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Minh

Số: /NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam –
Hàn Quốc – Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành,
ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII – KỲ HỌP THỨ ...**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND
tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Công văn số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc đôn đốc, rà soát, tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí từ
nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;*

*Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh về
chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng
Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ
và các hạng mục phụ trợ);*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 3 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng
Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành,
ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ); ý kiến của Ban Kinh
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ), với nội dung:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi (hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Các nội dung khác của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBTW Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTWQH;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBNDTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân