

Số: **1683**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng
công trình: Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước; Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước; các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 và số 248/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 643/TTr-BQL ngày 17/10/2023; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2108/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30/10/2023, Giám đốc Sở Tài chính tại Công

văn số 4513/STC-TCĐT ngày 02/11/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4851/SNNPTNT-QLXDCT ngày 08/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước, cụ thể:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 16/8/2021	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2023	Năm 2018 - 2024

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 27/02/2023	Điều chỉnh tại Quyết định này	Tăng (+) Giảm (-)
Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	1.757.237.150	3.250.000.000	+1.492.762.850
Chi phí xây dựng	74.518.757.453	78.620.986.000	+4.102.228.547
Chi phí thiết bị	2.760.586.000	5.138.585.000	+2.377.999.000
Chi phí quản lý dự án	1.456.278.318	1.571.392.000	+115.113.682
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.963.942.091	6.270.278.000	-693.664.091
Chi phí khác	4.377.055.000	3.946.110.000	-430.945.000
Chi phí dự phòng	8.161.608.578	1.198.113.590	-6.963.494.988
Tổng cộng	99.995.465.000	99.995.465.000	0

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4851/SNNPTNT-QLXDCT ngày 08/11/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018, số 1210/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 và số 248/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh623).



Đặng Văn Minh

