

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **356** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng 02 năm 2023

V/v giải quyết khó khăn,
vướng mắc trong quá
trình thực hiện dự án Rà
soát, đo đạc xác định diện
tích đất lâm nghiệp quy
hoạch phòng hộ nhưng
người dân đang sử dụng

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 236/BC-SNNPTNT ngày 18/01/2023 về việc kết quả thực hiện dự án Rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến ngày 31/12/2023 như đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo nêu trên.

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Khẩn trương rà soát kết quả thực hiện dự án nêu trên và các nội dung cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung; lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư ban đầu của dự án được duyệt, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 28/02/2023.

b) Đối với nội dung vướng mắc thì khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNph35.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

