

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 04 tháng 02 năm 2020)

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 04 tháng 11 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 73/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với dự án Cửa hàng xăng dầu Nhiên Phường;

Xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Nhiên Phường tại văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo nộp ngày 28/9/2021; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 296/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/10/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Nhiên Phường do đề xuất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Nhiên Phường tại Quyết định chủ trương đầu tư số 73/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh với nội dung điều chỉnh về tiến độ triển khai của dự án như sau:

- Quý I/2020 - Quý II/2021: Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, ký quỹ đầu tư, kế hoạch bảo vệ môi trường, thẩm duyệt PCCC, thẩm định nhu cầu sử dụng đất và lập hồ sơ thiết kế cơ sở;

- Quý III/2021 - Quý II/2022: Hoàn thiện các thủ tục thuê đất, cấp phép xây dựng và chuẩn bị mặt bằng triển khai dự án.

- Quý III/2022 - Quý I/2023: Đầu tư xây dựng dự án, đề nghị cấp phép đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và đưa dự án vào hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án không đúng nội dung đăng ký đầu tư và tiến độ của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo thẩm định số 296/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/10/2021; thực hiện đúng tiến độ được chấp thuận tại Quyết định này và thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 73/QĐ-UBND do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 04/02/2020.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Lý Sơn, Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nhiên Phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nhiên Phường và một bản được lưu tại UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHn705

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Minh