

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3671** /UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 7 năm 2024

V/v chủ trương điều chỉnh,
bổ sung dự án Nâng cấp
Trụ sở Đảng ủy Khối
cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình Dân dụng và Công nghiệp
tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 822/TTr-BQLDDCN ngày 21/5/2024 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và của Sở Xây dựng tại Công văn số 1223/SXD-QLHĐXD ngày 01/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

- Điều chỉnh các đoạn tường rào được thiết kế sửa chữa theo dự án được duyệt thành xây dựng mới.

- Bổ sung thiết bị, vật liệu hoàn thiện:

+ Phòng hội trường Nhà làm việc xây mới: Màn hình Led; 04 Micro không dây; trải thảm sàn.

+ Nhà làm việc 03 tầng sửa chữa, cải tạo: Màn hình Led phía trước mặt tiền sảnh.

- Chi phí xây dựng, thiết bị và vật liệu hoàn thiện: Khoảng 800 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác khi thực hiện các bước tiếp theo).

- Nguồn vốn: Sử dụng chi phí dự phòng của dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1223/SXD-QLHĐXD ngày 01/7/2024; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Vi897).



**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn

