

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện

Dự án: Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3492/QĐ-CT ngày 31/12/2004; số 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009; số 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012; số 270/QĐ-UBND ngày 04/3/2014; số 706/QĐ-UBND ngày 15/5/2015; số 969/QĐ-UBND ngày 03/6/2016; số 918/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 và số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 149/TTr-BQL ngày 09/7/2021; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1540/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 06/8/2021, của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2185/STC-TCĐT ngày 10/8/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2369./TTr-SNNPTNT ngày 11/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2020	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2005-2020	Năm 2005-2022

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc để thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch; thực hiện thủ tục thanh quyết toán dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong457)

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh