

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung thuộc
Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh nhóm dự án và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1353/TT-BQLDDCN ngày 12/10/2021 về việc xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung thuộc dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 295/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung thuộc dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 207 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án điều chỉnh, bổ sung.
- Giám sát khảo sát lập dự án điều chỉnh, bổ sung.
- Thẩm định dự án điều chỉnh, bổ sung.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Có giá trị 2.871 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 16.776 triệu đồng, được chia thành 10 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 9: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung	256	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 10: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung	47		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 11: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu hạng mục bổ sung	24		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
4	Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình hạng mục bổ sung	47		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành

5	Gói thầu số 13: Thẩm định đơn giá tạm tính	30		Chi định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 5 ngày
6	Gói thầu số 14: Kiểm toán hạng mục bổ sung	88	Ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý II/2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
7	Gói thầu số 15: Trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB phần hạng mục bổ sung	70		Chi định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
8	Gói thầu số 16: Kiểm tra công tác nghiệm thu	32		Chi định thầu	-	Quý II/2022	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
9	Gói thầu số 17: Giám sát thi công xây dựng hạng mục bổ sung	457		Chi định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
10	Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung	15.725		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 6 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 295/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/10/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXvht177.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

